

Aufbau **Jeck op Kölsch am 09.02.2024**

Umbau für Jeck op Kölsch

05.02.2024

ab 17.00 Uhr

Bühnenaufbau Abbauen

	Name	Vorname
1.	Sander	Fritz
4.	Heinen	Dominik

	Name	Vorname
2.	Kück	Florian
5.	Kück	Achim

	Name	Vorname	
3.	Bungarten	Maurice	5 von 5

ab 17.30 Uhr

Bühnenteile abbauen und wegräumen (5 - 10 stehen lassen)

	Name	Vorname
1.		
4.		

	Name	Vorname
2.		
5.		

	Name	Vorname	
3.			0 von 5

Saal Deko abbauen und wegräumen  
Decke / Wand / alles!

	Name	Vorname
1.	Laub	Tanja
4.	Pomplun	Katharina

	Name	Vorname
2.	Fruck	Janina
5.		

	Name	Vorname	
3.	Mertens	Leonie	4 von 5

Theke erweitern (soweit möglich)

	Name	Vorname
1.	Kück	Achim

	Name	Vorname
2.		

	Name	Vorname	
3.			1 von 3

Deko für Jeck op Kölsch sichten

	Name	Vorname
1.	Heinen	Johanna

	Name	Vorname
2.		

1 von 2

**Do. 08.02.2024**

ab 14.00 Uhr

Theke erweitern (falls noch nicht geschehen und anschließen)

1.

Name	Vorname
Kück	Florian

2.

Name	Vorname
Bungarten	Maurice

2 von 2

Theke beschicken

1.

Name	Vorname
Kück	Achim

2.

Name	Vorname
Laub	Tanja

2 von 2

Halle bestuhlen und einräumen

1.

Name	Vorname
Kück	Valentin

4.

Name	Vorname

2.

Name	Vorname

3.

Name	Vorname

1 von 4

**Fr. 09.02.2024**

ab 10.00 Uhr

Deko plazieren

1.

Name	Vorname

2.

Name	Vorname

0 von 2

Kasse einrichten

1.

Name	Vorname
Hohensee	Julie

2.

Name	Vorname

1 von 2

Eingangsbereich aufbauen / Pavillion aufstellen

1.

Name	Vorname
Sander	Fritz

4.

Name	Vorname

2.

Name	Vorname
Kück	Valentin

3.

Name	Vorname

2 von 4